

智慧流程中枢项目建设方案（演示版）

版本 V1.0 · 2026 年 3 月

演示数据，不代表国联集团真实经营数据。

一、项目定位

智慧流程中枢项目面向集团采购、合同、用印和项目管理等跨组织流程，统一提供流程编排、知识服务、风险识别和可追溯执行能力。

NexusOne 在本项目中承担语义建模、知识检索、知识图谱和智能问答能力，为流程节点提供制度依据、历史案例和关联对象。

项目由数字科技公司（演示）牵头，项目管理办公室负责交付统筹，数字化管理部负责技术集成，风险管理部跟踪供应链与系统依赖风险。

二、建设目标

1. 建立统一流程资产目录；2. 将制度要求映射到流程控制节点；3. 对接采购和合同数据库；4. 将项目、产品、供应商和责任组织形成可追溯关系；5. 对关键风险形成可解释的影响链。

三、范围边界

本期覆盖集团采购申请、采购审批、合同签订、用印和项目督办。实时金额与数量由结构化数据库查询获得，制度解释与责任依据来自当前有效文档，跨对象影响关系来自知识图谱与规则推演。

四、总体架构

业务入口	员工门户 / 智能体 / 流程应用
流程中枢	流程编排 · 任务督办 · 风险事件 · 审批轨迹
知识服务	文档检索 · 向量检索 · 知识图谱 · 数据库语义查询
核心组件	NexusOne · 智慧流程引擎 · 集团数据交换平台 · 统一身份组件
数据基础	制度文档 · 采购数据库 · 邮件 · 图片 · 音频 · 视频

关键依赖关系

智慧流程中枢 → 依赖 → 集团数据交换平台；集团数据交换平台 → 使用 → 统一身份组件；智慧流程中枢项目 → 使用 → NexusOne；智慧流程中枢项目 → 由 → 数字科技公司（演示）负责。

上述关系分布在项目方案、周报、邮件和会议材料中，适合展示图谱在跨文档、多跳关联方面对向量检索的补充。

五、实施计划与里程碑

阶段	计划时间	主要交付物	责任部门	状态
需求与制度梳理	2026-01—03	流程清单、制度映射	集团采购管理部	完成
平台配置与集成	2026-03—05	流程、接口、NexusOne 集成	数字化管理部	进行中
试运行	2026-06—07	试点流程与问题闭环	项目管理办公室	待开始
推广	2026-08—12	子企业推广与运营机制	数字科技公司	待开始

六、供应链风险

东方智造（演示）供应 NexusOne 相关组件。2026 年 4 月 28 日，供应商发出交付延期通知，预计延后十个工作日。该事项可能影响平台配置与集成阶段，需要数字化管理部牵头评估替代方案。

风险管理部负责每周跟踪；项目管理办公室负责确认里程碑影响；集团采购管理部负责依据当前采购制度处理供应商履约与审批记录。

七、验收口径

文档知识：当前有效版本能够检索、引用并追溯页码；结构化数据：采购金额按有效状态统计并排除 cancelled 与

draft；图谱知识：关系路径能够追溯到来源片段；规则推演：每条结论保留规则、前提与来源证据。

八、演示验证问题

1. NexusOne 在智慧流程中枢项目中承担什么作用？
2. 东方智造交付延期会影响哪些产品、项目和责任部门？
3. 智慧流程中枢依赖哪些系统组件？
4. 项目当前处于哪个建设阶段，下一里程碑是什么？

九、数据声明

本文件中的组织名称、金额、日期、供应商、项目状态和风险事件均为演示用确定性合成数据，不代表国联集团真实经营情况，不得用于业务决策。