

供应商现场评估记录（演示版）

演示数据，不代表国联集团真实经营数据。

评估编号	DEMO-SUP-2026-0428
供应商	东方智造（演示）
评估日期	2026 年 4 月 28 日
评估产品	NexusOne 部署组件
风险等级	高

一、现场结论

- 关键组件当前库存只能满足首批部署，后续批次预计延期十个工作日。
- 供应商尚未提交完整的分批交付承诺，项目里程碑存在延期风险。
- 建议数字化管理部在 2026 年 5 月 15 日前完成替代方案评估。
- 风险管理部每周跟踪；项目管理办公室核验对试运行阶段的影响。

二、低置信度核验项

手写金额：壹拾贰万元（¥120,000.00）

模糊字符样例：交付批次『B-0I』，需人工确认 I/1。

三、评估意见

结论：有条件通过。关键风险不得在低置信度 OCR 未确认时自动发布。

责任部门：数字化管理部；协同部门：风险管理部、项目管理办公室。

来源关系：东方智造 → 供应 → NexusOne；东方智造 → 存在风险 → 交付延期。

演示专用章